

УТВЕРЖДЕН  
Президиумом Совета при Губернаторе  
Сахалинской области по приоритетным  
проектам и программам  
(протокол от 01.03.2018 № 2)

**ПАСПОРТ**  
**приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды**  
**на территории Сахалинской области»**

1.1. Основные положения

Наименование направления	ЖКХ и городская среда
Краткое наименование проекта	Формирование комфортной городской среды
Срок реализации проекта	01.01.2017 – 01.05.2023 гг.
Куратор проекта	Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко
Функциональный заказчик	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Д.В.Зайцев

Руководитель проекта	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Н.И.Мошенцева
Администратор проекта	Советник департамента проектного управления министерства экономического развития Сахалинской области Е.С.Шутов
Участники проекта	<p>Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области  Министерство экономического развития Сахалинской области  ГКУ Центр дорожного мониторинга Сахалинской области  Администрация муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район»  Администрация муниципального образования «Анивский городской округ»  Администрация муниципального образования городской округ «Долинский»  Администрация муниципального образования «Корсаковский городской округ»  Администрация муниципального образования «Курильский городской округ»  Администрация муниципального образования «Макаровский городской округ»  Администрация муниципального образования «Невельский городской округ»  Администрация муниципального образования «Городской округ «Ногликский»  Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»  Администрация муниципального образования «Поронайский городской округ»  Администрация муниципального образования «Северо-Курильский городской округ»  Администрация муниципального образования городской округ «Смирныховский»  Администрация муниципального образования «Томаринский городской округ»  Администрация муниципального образования «Тымовский городской округ»  Администрация муниципального образования «Углегорский городской округ»  Администрация муниципального образования «Холмский городской округ»  Администрация муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  Администрация муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»</p>

## 1.2. Содержание проекта

Цель проекта	Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Сахалинской области путём ежегодной реализации (в период с 2017 по 2022 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях Сахалинской области (реализация к 2023 году 1520 комплексных проекта по благоустройству).
Краткое описание проекта	<p>В рамках реализации приоритетного проекта жители Сахалинской области будут широко вовлечены в разработку, реализацию и контроль за выполнением мероприятий по благоустройству, что позволит реализовывать современные, эффективные, оптимальные, открытые, востребованные проекты по благоустройству и увеличить количество и объём выполняемых мероприятий.</p> <p>Обучение представителей органов власти Сахалинской области и их последующее участие в реализации проекта сформирует центр современных компетенций по вопросам создания комфортной городской среды.</p> <p>Жители обустроенных внутриквартальных территорий получат возможность использования полностью освещённых улиц, безопасных и современных спортивных площадок, обустроенных детских площадок, комплексно благоустроенных внутриквартальных территорий и общественных пространств.</p> <p>В целях популяризации и вовлечения в реализацию проектов по благоустройству на территории Сахалинской области будет реализован комплекс мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса, разработаны разделы на сайтах администраций районов дающие возможность жителям обратиться со своими предложениями по благоустройству и дать замечания по работе городских служб.</p> <p>В целом реализация данного приоритетного проекта предусматривает более активное участие граждан, у жителей Сахалинской области появятся возможности использования механизма финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству, внедрения и активного использования инструментов общественного контроля реализации комплексных муниципальных программ по благоустройству городов и поселений, утверждённых с учётом рекомендаций Минстроя России, качественного повышения уровня планирования и реализации мероприятий по благоустройству, внедрения и использования механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами.</p>

	Показатель	Базовое значение показателя	Значения показателя по годам					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Показатели проекта и их значения по годам	Количество реализованных на территории Сахалинской области проектов по благоустройству, начиная с 2016 года, нарастающим итогом (шт.)	0	37	341	636	931	1226	1520
	Количество реализованных на территории Сахалинской области проектов по благоустройству общественных территории, начиная с 2016 года, нарастающим итогом (шт.)	0	7	19	21	24	27	27
	Количество реализованных на территории Сахалинской области проектов по благоустройству дворовых территории, начиная с 2016 года, нарастающим итогом (шт.)	0	30	322	615	907	1199	1493
	Количество представителей Сахалинской области, прошедших обучение по программе «Создание комфортной городской среды» (чел.)	0	2	2	2	2	2	2

	Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещённых, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчётного года проектов благоустройства дворовых территорий (%.)	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчётного года проектов благоустройства общественных территорий (%.)	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	реализации в течение отчётного года проектов благоустройства дворовых территорий (%)							
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчётном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий (%)	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Количество муниципальных образований, сформировавших адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в отчётном году, исходя из минимального перечня работ по их благоустройству (ед.)	0	3	18	18	18	18	18
	Количество муниципальных образований, сформировавших адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в отчётном году (ед.)	0	3	18	18	18	18	18
	В период с 2017 по 2022 годы в рамках исполнения данного приоритетного проекта на территории Сахалинской области обеспечено формирование благоприятной современной городской среды и повышения уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Сахалинской области:							

- утверждены механизмы и формы участия граждан в развитии городской среды муниципальных образований Сахалинской области;
- в соответствии с федеральными методическими рекомендациями на уровне региона утверждена и реализована государственная программа по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы;
- разработан и утверждён региональный Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;
- муниципальными образованиями Сахалинской области с учётом общественного обсуждения утверждены и реализованы пятилетние муниципальные программы по формированию современной городской среды (сформированных на уровне населённых пунктов с численностью населения 1000 и более человек), с обязательным наличием адресного перечня объектов, благоустройство которых будет обеспечено в период реализации проекта;
- на территории Сахалинской области внедрена «Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ГИС ЖКХ);
- государственная программа, программы муниципальных образований по формированию современной городской среды размещены ГИС ЖКХ, в целях обеспечения доступа к ним всех заинтересованных лиц и организаций;
- приняты (актуализированы действующие) муниципальными образованиями Сахалинской области (справочно: здесь и далее принимаются во внимание населённые пункты с численностью 1000 и более человек) новые современные правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование муниципальных программ по благоустройству, с учётом мнения граждан, территориального общественного самоуправления, механизм поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансового участия граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий и другое;
- принят нормативный правовой акт высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о создании межведомственной комиссии по контролю за реализацией приоритетного проекта, рассмотрение любого рода вопросов, возникающих в связи с его реализацией, осуществления контроля и координации

<p>Результаты проекта</p>	<p>исполнения условий соглашения, заключённого с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», предварительного рассмотрения и согласования отчётов Сахалинской области, направляемых в Минстрой России;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработаны и утверждены региональные и муниципальные нормативно правовые акты с целью реализации приоритетного проекта: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Порядок инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;</li> <li>• Порядок инвентаризации общественных территорий;</li> <li>• Порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов.</li> </ul> </li> <li>- органами местного самоуправления на территории Сахалинской области созданы общественные комиссии при главе органа местного самоуправления по контролю и обеспечению реализации муниципальных программ по благоустройству в рамках приоритетного проекта.</li> <li>- на территории Сахалинской области утверждён минимальный перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству;</li> <li>- в рамках исполнения региональных и муниципальных программ (сформированных на уровне населённых пунктов с численностью населения 1000 и более человек) по благоустройству, финансируемых в том числе за счёт средств федеральной, региональной субсидии на благоустройство, на территории Сахалинской области реализованы первоочередные мероприятия, состоящие из обязательных и (или) альтернативных мероприятий и выбираемые из перечня, предложенного Минстроем России (далее - Комплекс первоочередных мероприятий по благоустройству);</li> <li>- представлено не менее 10 реализованных проектов на территории Сахалинской области по благоустройству на конкурс лучших практик в целях формирования Минстроем России Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству;</li> <li>- прошло обучение не менее 10 представителей Сахалинской области в соответствии с программой</li> </ul>
---------------------------	--



	<p>«Создание комфортной городской среды», утверждённой Минстроем России, которые получили современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесены изменения в закон Сахалинской области об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, в котором в том числе предусмотрено повышение с 1 января 2021 года административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований;</li> <li>- реализовано 1520 проекта по формированию современной городской среды, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• - реализовано 1493 проекта по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов;</li> <li>• - реализовано 27 проектов по благоустройству территорий общего пользования.</li> </ul> </li> <li>- проведено обустройство инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения;</li> <li>- обеспечено участие граждан Сахалинской области и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, в создании комфортной городской среды;</li> <li>- созданы инструменты общественного контроля реализации проектов по благоустройству;</li> <li>- проведена информационно-разъяснительная работа с жителями Сахалинской области посредством массовой информации, брифингов, пресс-мероприятий, информационно-просветительных мероприятий, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</li> <li>- на официальных сайтах органов власти Сахалинской области разработаны разделы «Формирование современной городской среды» с размещённой информацией о приоритетном проекте и нормативно правовой базой.</li> </ul>
	<p>1. Реализация приоритетного проекта на территории Сахалинской области приведёт к:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- созданию благоприятных условий для проживания населения Сахалинской области, улучшению экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки, эстетического облика населённых пунктов региона;</li> <li>- качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов (дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования), тем самым повысит качество городской среды;</li> </ul>

<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- демонстрации органами власти гражданам возможности практической реализации мероприятий по благоустройству и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по формированию современной городской среды;</li> <li>- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;</li> <li>- формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы по реализации мероприятий по благоустройству с учётом общественного обсуждения;</li> <li>- формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального, областного и местного бюджета. При этом, предоставляемая субсидия из консолидированного бюджета, поможет реализовать крупные проекты, что в свою очередь позволит органам местного самоуправления вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан, а также бизнес.</li> </ul> <p>2. В рамках проекта будет проведён сбор лучших практик реализации проектов по благоустройству, что позволит начать формирование и запуск функционирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продемонстрирует фактическую возможность реализации проектов по благоустройству;</li> <li>- создаст основу для изучения и тиражирования положительного опыта;</li> <li>- обеспечит информационную открытость и доступность лучших практик для всех заинтересованных лиц и особенно для инициативных граждан, которые хотели бы самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству;</li> <li>- создаст механизм поиска наиболее подходящего варианта решения проблемы благоустройства;</li> <li>- простимулирует активность и вовлеченность граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству;</li> <li>- окажет методологическую помощь в реализации проектов.</li> </ul> <p>3. Участие в созданной системе оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан, по итогам которой ежегодно будет составляться публичный рейтинг благоустроенности муниципалитетов Сахалинской области (далее - рейтинг благоустроенности городов).</p>
---	---

	<p>Ежегодное составление рейтинга благоустроенности обеспечит привлечение внимания органов власти, граждан и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры - её агрессивности и не комфортности для человека, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- позволит сформировать понимание имеющихся достижений и актуальных проблем в сфере благоустройства конкретного муниципалитета в регионе;</li><li>- сделает публичными для граждан и общественности результаты работы органов власти Сахалинской области в сфере благоустройства городской среды и создаст основу для оценки эффективности их работы в этой сфере;</li><li>- выявленные в результате рейтинга актуальные проблемы в сфере благоустройства, будут положены в основу принятия управленческих решений органами власти при формировании соответствующих программ благоустройства с включением в их состав мероприятий, которые направлены на решение выявленных гражданами текущих проблем;</li><li>- позволит стимулировать самих граждан, представителей бизнеса к их вовлечению в реализацию мероприятий по благоустройству муниципалитетов, в том числе финансово.</li></ul> <p>4. Реализация на территории Сахалинской области (начиная с 2017 года), Комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды, приведёт к:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;</li><li>- формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы по реализации мероприятий по благоустройству;</li><li>- качественному изменению части городского пространства на территории муниципальных образований Сахалинской области, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам возможности практической реализации таких мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;</li><li>- формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, регионального, местного бюджета.</li></ul> <p>При этом, предоставляемая федеральная субсидия поможет реализовать крупные региональные проекты (при их наличии), оказанная с регионального уровня помощь муниципалитетам поможет в реализации</p>
--	---

знаковых муниципальных проектов по благоустройству, что в свою очередь позволит на муниципальном уровне вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путём поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым создаётся сквозная ("сверху вниз" и "снизу вверх") система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.

5. Обучение представителей Сахалинской области и их последующее участие в реализации проектов сформирует в Сахалинской области центры современных компетенций по вопросам создания комфортной городской среды и создаст условия для дальнейшего тиражирования этих компетенций и реализации проектов по благоустройству с учётом современных требований.

6. Принятие (актуализация действующих) новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и принятие муниципальных программ благоустройства с учётом мнения граждан, территориального общественного самоуправления:

- качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий на территории муниципальных образований и другое.

Благодаря созданию новой нормативной правовой базы на муниципальном уровне в Сахалинской области, будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объём реализуемых мероприятий и реально улучшить качество среды проживания в населённых пунктах.

## 1.3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	Инициация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Сахалинской области»	Контрольная точка результата/завершение этапа	18.10.2017
	Утверждён паспорт проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Сахалинской области»	Контрольная точка результата/завершение этапа	01.03.2018
	Утверждён план-график проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Сахалинской области»	Контрольная точка результата/завершение этапа	01.04.2018
1.	Внесены изменения в закон Сахалинской области «О внесении изменений в закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»	Контрольная точка результата	22.02.2017
2.	В целях контроля и обеспечения реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Сахалинской области» создана межведомственная комиссия под руководством Губернатора Сахалинской области	Контрольная точка результата	01.03.2017
3.	Утверждено постановление Правительства Сахалинской области «О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы»», утверждённая постановлением	Контрольная точка результата	15.03.2017

	Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278, в части дополнения мероприятий по формированию комфортной городской среды		
4.	Проведён отбор и сформирован Перечень муниципальных образований Сахалинской области для предоставления субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	15.03.2017
5.	Утверждены Правила предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Сахалинской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год	Контрольная точка результата	15.03.2017
6.	Утверждён минимальный и дополнительный Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий на территории Сахалинской области	Контрольная точка результата	15.03.2017
7.	Муниципальными образованиями Сахалинской области утверждены Порядки общественного обсуждения проекта муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	31.03.2017
8.	Муниципальными образованиями Сахалинской области утверждены Порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	31.03.2017

9.	Муниципальными образованиями Сахалинской области утверждены Порядки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	31.03.2017
10.	Муниципальными образованиями Сахалинской области созданы общественные комиссии для оценки, обсуждения проектов и предложений по благоустройству, а также для осуществления контроля за реализацией программ по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	01.04.2017
11.	Заклучено соглашение с Минстроем России о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на поддержку государственной программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	01.06.2017
12.	Доведена субсидия из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на 2017 год на поддержку государственной программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	10.06.2017
13.	Принято постановление Правительства Сахалинской области о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области на поддержку	Контрольная точка результата	15.06.2017

	муниципальных программ (подпрограмм) по формированию современной городской среды на 2017 год		
14.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2017 году	Контрольная точка результата	01.07.2017
15.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2017 году	Контрольная точка результата	01.07.2017
16.	Заключены соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и муниципальными образованиями Сахалинской области на 2017 год	Контрольная точка результата	01.07.2017
17.	Разработан на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области раздел «Формирование современной городской среды» (загружены нормативно правовые акты, планы по благоустройству, протоколы решений общественных обсуждений)	Контрольная точка результата	03.07.2017
18.	Утверждены мероприятия по формированию современной городской среды на 2017 год в рамках муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области	Контрольная точка результата	01.08.2017
19.	Доведена субсидия на 2017 год из бюджета Сахалинской	Контрольная точка результата	31.08.2017



	области бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды		
20.	Разработан на сайтах администраций муниципальных образований Сахалинской области раздел «Формирование современной городской среды» (загружены нормативно правовые акты, планы по благоустройству, протоколы решений общественных обсуждений)	Контрольная точка результата	01.09.2017
21.	Утверждены (скорректированы) муниципальными образованиями Сахалинской области с учётом общественных обсуждений новые правила благоустройства поселений с численностью свыше 1000 человек	Контрольная точка результата	01.11.2017
22.	Утверждён порядок отбора проектов по благоустройству, в соответствии с которым будут отобраны министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области проекты и представлены в Минстрой России в целях использования субсидии	Контрольная точка результата	01.11.2017
23.	Утверждён Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды	Контрольная точка результата	01.11.2017
24.	Утверждён Порядок инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальных образованиях Сахалинской области	Контрольная точка результата	01.11.2017

25.	Утверждён Порядок инвентаризации общественных территорий в муниципальных образованиях Сахалинской области	Контрольная точка результата	01.11.2017
26.	Утверждён Порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях Сахалинской области	Контрольная точка результата	01.11.2017
27.	Утверждена государственная программа Сахалинской области «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»	Контрольная точка результата	13.11.2017
28.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству дворовых территорий, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды на 2017 год	Контрольная точка результата	30.11.2017
29.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды на 2017 год	Контрольная точка результата	30.11.2017
30.	Подана заявка в Минстрой России на участие конкурсе, представлено не менее 2 реализованных в 2017 году проектов в целях формирования Федерального реестра лучших практик (проектов) по благоустройству	Контрольная точка результата	01.12.2017
31.	Проведена стратегическая оценка реализации приоритетного	Контрольная точка результата	01.12.2017

	проекта за 2017 год		
32.	Прошло обучение не менее 2 представителей Сахалинской области по программе Российской Федерации «Создание комфортной городской среды» в 2017 году	Контрольная точка результата	05.12.2017
33.	Внедрена информационная система ГИС ЖКХ на территории Сахалинской области и обеспечено внесение информации	Контрольная точка результата	31.12.2017
34.	Проведена информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации, посредством брифингов, пресс-мероприятий, информационно-просветительных мероприятий, на официальных сайтах органов власти Сахалинской области, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству	Контрольная точка результата	31.12.2017
35.	Завершена реализация мероприятий по формированию современной городской среды государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы» за 2017 год	Контрольная точка результата	31.12.2017
36.	Сформирован и представлен отчёт в Минстрой России об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета, об эффективности её расходования в 2017 году	Контрольная точка результата	20.01.2018
37.	Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на поддержку государственной программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной	Контрольная точка результата	15.02.2018

	городской среды		
38.	Сформирована и размещена на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области библиотека лучших практик реализации проектов по благоустройству	Контрольная точка результата	10.03.2018
39.	Проведён отбор и сформирован Перечень муниципальных образований Сахалинской области для предоставления субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	15.03.2018
40.	Доведена субсидия на 2018 год из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на поддержку государственной программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	15.03.2018
41.	Утверждены муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области на 2018-2022 годы по формированию современной городской среды, с обязательным наличием адресного перечня объектов, благоустройство которых будет обеспечено за весь период реализации программ	Контрольная точка результата	31.03.2018
42.	Проведена инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, общественных, территорий дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях Сахалинской области	Контрольная точка результата	31.03.2018
43.	Внесены изменения в закон Сахалинской области «О внесении	Контрольная точка результата	01.04.2018

	изменений в закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		
44.	Обеспечено принятие (изменение) закона Сахалинской области об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусмотрев, в том числе, повышение с 1 января 2021 административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований	Контрольная точка результата	02.04.2018
45.	Принято постановление Правительства Сахалинской области о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) по формированию современной городской среды на 2018 год	Контрольная точка результата	15.04.2018
46	Заключены соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и муниципальными образованиями Сахалинской области на 2018 год	Контрольная точка результата	15.05.2018
47.	Доведена субсидия на 2018 год из бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	01.06.2018
48.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-	Контрольная точка результата	01.07.2018

	проекты благоустройства каждой дворовой территории, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2018 году		
49.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2018 году	Контрольная точка результата	01.07.2018
50.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству дворовых территорий, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды на 2018 год	Контрольная точка результата	30.11.2018
51.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённые в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды на 2018 год	Контрольная точка результата	30.11.2018
52.	Подана заявка в Минстрой России на участие конкурсе, представлено не менее 2 реализованных в 2018 году проектов в целях формирования Федерального реестра лучших практик (проектов) по благоустройству	Контрольная точка результата	01.12.2018

53.	Прошло обучение не менее 2 представителей Сахалинской области по программе Российской Федерации «Создание комфортной городской среды» в 2018 году	Контрольная точка результата	05.12.2018
54.	Проведена информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации, посредством брифингов, пресс-мероприятий, информационно-просветительных мероприятий, на официальных сайтах органов власти Сахалинской области, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству	Контрольная точка результата	31.12.2018
55.	Обеспечено внесение информации в ГИС ЖКХ	Контрольная точка результата	31.12.2018
56.	Утверждена корректировка государственной программы Сахалинской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» для реализации на 2019 год	Контрольная точка результата	31.12.2018
57.	Утверждены корректировки муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации на 2019 год	Контрольная точка результата	31.12.2018
58.	Сформирован и представлен отчёт в Минстрой России об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета, об эффективности её расходования в 2018 году	Контрольная точка результата	20.01.2019
59.	Проведена стратегическая оценка реализации приоритетного проекта за 2018 год и, при необходимости, подготовлены корректировки настоящего паспорта и план-графика приоритетного проекта	Контрольная точка результата	31.01.2019
60.	Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету	Контрольная точка результата	01.03.2019

	Сахалинской области на поддержку государственной программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды		
61.	Проведена актуализация на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству	Контрольная точка результата	10.03.2019
62.	Проведён отбор и сформирован Перечень муниципальных образований Сахалинской области для предоставления субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	15.03.2019
63.	Доведена субсидия на 2019 год из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на поддержку государственной программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	16.03.2019
64.	Внесены изменения в закон Сахалинской области «О внесении изменений в закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Контрольная точка результата	01.04.2019
65.	Принято постановление Правительства Сахалинской области о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных	Контрольная точка результата	15.04.2019



	образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) по формированию современной городской среды на 2019 год		
66.	Заключены соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и муниципальными образованиями Сахалинской области на 2019 год	Контрольная точка результата	15.05.2019
67.	Доведена субсидия на 2019 год из бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	01.06.2019
68.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2019 году	Контрольная точка результата	01.07.2019
69.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2019 году	Контрольная точка результата	01.07.2019
70.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству дворовых территорий, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской	Контрольная точка результата	30.11.2019

	области по формированию современной городской среды на 2019 год		
71.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённые в муниципальные программы (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды на 2019 год	Контрольная точка результата	30.11.2019
72.	Подана заявка в Минстрой России на участие конкурсе, представлено не менее 2 реализованных в 2019 году проектов в целях формирования Федерального реестра лучших практик (проектов) по благоустройству	Контрольная точка результата	01.12.2019
73.	Прошло обучение не менее 2 представителей Сахалинской области по программе Российской Федерации «Создание комфортной городской среды» в 2019 году	Контрольная точка результата	05.12.2019
74.	Обеспечено внесение информации в ГИС ЖКХ	Контрольная точка результата	31.12.2019
75.	Проведена информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации, посредством брифингов, пресс-мероприятий, информационно-просветительных мероприятий, на официальных сайтах органов власти Сахалинской области, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству	Контрольная точка результата	31.12.2019
76.	Утверждена корректировка государственной программы Сахалинской области «Формирование современной городской	Контрольная точка результата	31.12.2019

	среды на 2018 - 2022 годы» для реализации на 2020 год		
77.	Утверждены корректировки муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации на 2020 год	Контрольная точка результата	31.12.2019
78.	Сформирован и представлен отчёт в Минстрой России об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета, об эффективности её расходования в 2019 году	Контрольная точка результата	20.01.2020
79.	Проведена стратегическая оценка реализации приоритетного проекта за 2019 год и, при необходимости, подготовлены корректировки настоящего паспорта и план-графика приоритетного проекта	Контрольная точка результата	31.01.2020
80.	Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на поддержку государственной программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	01.03.2020
81.	Проведена актуализация на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству	Контрольная точка результата	10.03.2020
82.	Проведён отбор и сформирован Перечень муниципальных образований Сахалинской области для предоставления субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области	Контрольная точка результата	15.03.2020

	по формированию современной городской среды		
83.	Доведена субсидия на 2020 год из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на поддержку государственной программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	16.03.2020
84.	Внесены изменения в закон Сахалинской области «О внесении изменений в закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	Контрольная точка результата	01.04.2020
85.	Заклучены соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и муниципальными образованиями Сахалинской области на 2020 год	Контрольная точка результата	01.05.2020
86.	Принято постановление Правительства Сахалинской области о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) по формированию современной городской среды на 2020 год	Контрольная точка результата	15.05.2020
87.	Доведена субсидия на 2020 год из бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	01.06.2020

88.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2020 году	Контрольная точка результата	01.07.2020
89.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2020 году	Контрольная точка результата	01.07.2020
90.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству дворовых территорий, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды на 2020 год	Контрольная точка результата	30.11.2020
91.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённые в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды на 2020 год	Контрольная точка результата	30.11.2020
92.	Подана заявка в Минстрой России на участие конкурсе, представлено не менее 2 реализованных в 2020 году проектов в целях формирования Федерального реестра лучших практик	Контрольная точка результата	01.12.2020

	(проектов) по благоустройству		
93.	Прошло обучение не менее 2 представителей Сахалинской области по программе Российской Федерации «Создание комфортной городской среды» в 2020 году	Контрольная точка результата	05.12.2020
94.	Проведена информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации, посредством брифингов, пресс-мероприятий, информационно-просветительных мероприятий, на официальных сайтах органов власти Сахалинской области, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству	Контрольная точка результата	29.12.2020
95.	Обеспечено внесение информации в ГИС ЖКХ	Контрольная точка результата	31.12.2020
96.	Утверждена корректировка государственной программы Сахалинской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» для реализации на 2021 год	Контрольная точка результата	31.12.2020
97.	Утверждены корректировки муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации на 2021 год	Контрольная точка результата	31.12.2020
98.	Сформирован и представлен отчёт в Минстрой России об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета, об эффективности её расходования в 2020 году	Контрольная точка результата	20.01.2021
99.	Проведена стратегическая оценка реализации приоритетного проекта за 2020 год и, при необходимости, подготовлены корректировки настоящего паспорта и план-графика приоритетного проекта	Контрольная точка результата	31.01.2021
100.	Заклучено соглашение с Минстроем России о предоставлении в	Контрольная точка результата	01.03.2021

	2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на поддержку государственной программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды		
101.	Проведена актуализация на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству	Контрольная точка результата	10.03.2021
102.	Проведён отбор и сформирован Перечень муниципальных образований Сахалинской области для предоставления субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	15.03.2021
103.	Доведена субсидия на 2021 год из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на поддержку государственной программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	16.03.2021
104.	Внесены изменения в закон Сахалинской области «О внесении изменений в закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Контрольная точка результата	01.04.2021
105.	Заклучены соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и муниципальными образованиями Сахалинской области на	Контрольная точка результата	01.05.2021

	2021 год		
106.	Принято постановление Правительства Сахалинской области о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) по формированию современной городской среды на 2021 год	Контрольная точка результата	15.05.2021
107.	Доведена субсидия на 2021 год из бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	01.06.2021
108.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2021 году	Контрольная точка результата	01.07.2021
109.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2021 году	Контрольная точка результата	01.07.2021
110.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству дворовых территорий, включённых в	Контрольная точка результата	30.11.2021



	муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды на 2021 год		
111.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённые в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды на 2021 год	Контрольная точка результата	30.11.2021
112.	Подана заявка в Минстрой России на участие конкурсе, представлено не менее 2 реализованных в 2021 году проектов в целях формирования Федерального реестра лучших практик (проектов) по благоустройству	Контрольная точка результата	01.12.2021
113.	Прошло обучение не менее 2 представителей Сахалинской области по программе Российской Федерации «Создание комфортной городской среды» в 2021 году	Контрольная точка результата	05.12.2021
114.	Проведена информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации, посредством брифингов, пресс-мероприятий, информационно-просветительных мероприятий, на официальных сайтах органов власти Сахалинской области, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству	Контрольная точка результата	29.12.2021
115.	Обеспечено внесение информации в ГИС ЖКХ	Контрольная точка результата	31.12.2021

116.	Утверждена корректировка государственной программы Сахалинской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» для реализации на 2022 год	Контрольная точка результата	31.12.2021
117.	Утверждены корректировки муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации на 2022 год	Контрольная точка результата	31.12.2021
118.	Сформирован и представлен отчёт в Минстрой России об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета, об эффективности её расходования в 2021 году	Контрольная точка результата	20.01.2022
119.	Проведена стратегическая оценка реализации приоритетного проекта за 2021 год и, при необходимости, подготовлены корректировки настоящего паспорта и план-графика приоритетного проекта	Контрольная точка результата	31.01.2022
120.	Заклучено соглашение с Минстроем России о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на поддержку государственной программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	01.03.2022
121.	Проведена актуализация на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству	Контрольная точка результата	10.03.2022
122.	Доведена субсидия на 2022 год из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на поддержку государственной	Контрольная точка результата	15.03.2022

	программы и муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды		
123.	Проведён отбор и сформирован Перечень муниципальных образований Сахалинской области для предоставления субсидии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды	Контрольная точка результата	16.03.2022
124.	Внесены изменения в закон Сахалинской области «О внесении изменений в закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Контрольная точка результата	01.04.2022
125.	Заключены соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и муниципальными образованиями Сахалинской области на 2022 год	Контрольная точка результата	01.05.2022
126.	Принято постановление Правительства Сахалинской области о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) по формированию современной городской среды на 2022 год	Контрольная точка результата	15.05.2022
127.	Доведена субсидия на 2022 год из бюджета Сахалинской	Контрольная точка результата	01.06.2022

	области бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) Сахалинской области по формированию современной городской среды		
128.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2022 году	Контрольная точка результата	01.07.2022
129.	Утверждены с учётом общественного обсуждения дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды для реализации в 2022 году	Контрольная точка результата	01.07.2022
130.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству дворовых территорий, включённых в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды на 2022 год	Контрольная точка результата	30.11.2022
131.	Муниципальными образованиями Сахалинской области обеспечена реализация мероприятий (проектов) по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённого пункта, включённые в муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной	Контрольная точка результата	30.11.2022

	городской среды на 2022 год		
132.	Подана заявка в Минстрой России на участие конкурсе, представлено не менее 2 реализованных в 2022 году проектов в целях формирования Федерального реестра лучших практик (проектов) по благоустройству	Контрольная точка результата	01.12.2022
133.	Прошло обучение не менее 2 представителей Сахалинской области по программе Российской Федерации «Создание комфортной городской среды» в 2022 году	Контрольная точка результата	05.12.2022
134.	Обеспечено внесение информации в ГИС ЖКХ	Контрольная точка результата	31.12.2022
135.	Проведена информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации, посредством брифингов, пресс-мероприятий, информационно-просветительных мероприятий, на официальных сайтах органов власти Сахалинской области, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству	Контрольная точка результата	31.12.2022
136.	Сформирован и представлен отчёт в Минстрой России об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета, об эффективности её расходования в 2022 году	Контрольная точка результата	20.01.2023
137.	Реализованы муниципальные программы (подпрограммы) Сахалинской области по формированию современной городской среды, сформированы и утверждены отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных	Контрольная точка результата	01.03.2023

	программы за весь период реализации		
138.	Реализована государственная программа Сахалинской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», сформирован и утверждён отчёт о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за весь период её реализации	Контрольная точка результата	10.03.2023
139.	Подготовлен итоговый отчёт о реализации приоритетного проекта	Контрольная точка результата	01.04.2023
140.	Приоритетный проект завершён. Итоговый отчёт утверждён	Контрольная точка результата	01.05.2023

## 1.4. Бюджет проекта (требуемый объем)

Источники финансирования		Год реализации						Итого
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Бюджетные источники, млн. рублей	федеральный бюджет	70,146	45,6195	45,4352	45,4352	0,0	0,0	206,635
	областной бюджет	189,655	739,655	633,060	311,121	938,655	938,655	3 750,802
	местные бюджеты органов местного самоуправления	2,598	7,9321	6,8535	3,6016	9,4814	9,4814	39,9480
Внебюджетные источники, млн. рублей		0	0	0	0	0	0	0
Итого		262,399	793,206	685,349	360,157	948,136	948,136	3 997,386

## 1.5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/ возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
Риски		
1.	Отсутствие средств федеральных, региональных и (или) муниципальных бюджетов для финансирования проектов по благоустройству, также снижение объёмов финансирования на реализацию мероприятий приоритетного проекта.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предоставление муниципальным образованиям Сахалинской области субсидий из федерального, областного бюджета на благоустройство, а также привлечение внебюджетных источников.</li> <li>2. Реализация в муниципальных образованиях Сахалинской области, с которыми заключены соглашения требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.</li> <li>3. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов по благоустройству.</li> <li>4. Взаимовязанное и детальное планирование реализации мероприятий приоритетного проекта, своевременное внесение изменений состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объёмы бюджетных ассигнований, финансирование отдельных работ из средств федерального бюджета, средств частных инвесторов, контроль за выполнением показателей на всех стадиях реализации мероприятий приоритетного проекта.</li> <li>5. Активная работа по контролю за выделением средств из бюджета Сахалинской области и бюджетов муниципальных образований Сахалинской области на реализацию приоритетного проекта (поэтапно в рамках установленных сроков выполнения работ).</li> </ol>

2.	<p>Неисполнения муниципальными образованиями Сахалинской области условий соглашений, заключённых с министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, на получение федеральной, региональной субсидии на благоустройство, реализация в неполном объёме муниципальных программ (подпрограмм) благоустройства, в том числе Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение «дорожных» карт с чётким графиком реализации заключённых соглашений с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами, а также организация жёсткого контроля соблюдения утверждённых «дорожных» карт и своевременное принятие мер в случае их нарушения.</li> <li>2. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц органов местного самоуправления за нарушение условий соглашений.</li> <li>3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Сахалинской области, Правительства Сахалинской области, президиума Совета при Губернаторе Сахалинской области по приоритетным проектам и программам, Проектного комитета, министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта приоритетного проекта.</li> </ol>
3.	<p>Непринятие муниципальными образованиями новых современных правил благоустройства, соответствующие федеральным методическим документам.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вовлечение высших должностных лиц Сахалинской области (руководителей высших должностных органов) в том числе глав муниципальных образований, в процесс принятия правил благоустройства в соответствии с созданной на федеральном уровне единой методологии принятия правил благоустройства.</li> <li>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Сахалинской области, Правительства Сахалинской области, президиума Совета при Губернаторе Сахалинской области по приоритетным проектам и программам, Проектного комитета, министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области в адрес глав органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий приоритетного проекта.</li> </ol>



4.	Отсутствие заявок от органов местного управления на обучение их представителей либо недостаточное их количество с точки зрения показателей настоящего проекта.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вовлечение высших должностных лиц Сахалинской области (руководителей высших должностных органов), руководителя приоритетного проекта, в том числе глав муниципальных образований, которые могут стать инициаторами направления представителей от органов местного самоуправления на обучение в рамках проекта.</li> <li>2. Реализация региональных, начиная с 1 февраля 2017 года, комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству.</li> <li>3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Сахалинской области, Правительства Сахалинской области, президиума Совета при Губернаторе Сахалинской области по приоритетным проектам и программам, Проектного комитета, министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, в адрес глав органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</li> </ol>
5.	Отсутствие заявок от муниципальных образований на получение субсидии на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших практик, а также недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация активной работы и вовлечение высших должностных лиц органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.</li> <li>2. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, учёта мнения граждан, в рамках подготовки проектов по благоустройству.</li> <li>3. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.</li> <li>4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Сахалинской области, Правительства Сахалинской области, президиума Совета при Губернаторе Сахалинской области по приоритетным проектам и программам, Проектного комитета, министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области в адрес глав органов местного самоуправления о принятии</li> </ol>

		дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.
Возможности		
1.	Вовлечение представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определённых территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечёт граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов.</li> <li>2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества при отборе органами местного самоуправления.</li> </ol>
2.	Вовлечение граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству с гражданами, представляемых на конкурс органами местного самоуправления в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.</li> <li>2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе органами местного самоуправления.</li> <li>3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с гражданами.</li> </ol>

<p>3. Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определённых групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодёжные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций.</p>	<p>1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству с общественными организациями (объединениями), представляемых на конкурс органами местного самоуправления в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.</p> <p>2. Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе органами местного самоуправления.</p> <p>3. Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратной связи» с гражданами.</p>
--	--

### 1.6. Описание проекта

<p>Связь с государственными программами Сахалинской области</p>	<p>Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278.</p> <p>Государственная программа Сахалинской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», утверждённая постановлением Правительства Сахалинской области от 31.10.2017 № 501.</p>
<p>Взаимосвязь с другими</p>	<p>Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и</p>

проектами и программами	<p>комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323.</p> <p>Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10).</p> <p>Муниципальные программы Сахалинской области:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2017 и на период 2018-2022 годы», утверждённая решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.12.2017 № 159;</li><li>- муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Анивский городской округ» на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Анивского городского округа» от 25.12.2017 № 3431-па;</li><li>- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Долинский» на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования городской округ «Долинский» от 22.12.2017 № 1641-па;</li><li>- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Корсаковского городского округа» на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Корсаковского городского округа» от 28.12.2017 № 3291;</li><li>- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Курильский городской округ» на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 29.12.2017 № 1505;</li><li>- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на</li></ul>
-------------------------	---

2018-2012 годы»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2018-2022 годы»;
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Поронайского городского округа», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» от 26.12.2017 № 1455;
- муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 – 2020 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Невельского городского округа» от 24.07.2014 № 811 (Подпрограмма 3);
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды в населённых пунктах муниципального образования «Холмский городской округ», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 15.06.2017 № 1096;
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Углегорском городском округе на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Углегорского городского округа» от 07.12.2017 № 1086;
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Тымовский городской округ» на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Тымовский городской округ» от 10.11.2017 №127;
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы в муниципальном образовании «Томаринский городской округ», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» от 14.11.2017 № 307;
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Смирныховский на 2018-2022 года», утверждённая постановлением администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский»

	<p>от 26.12.2017 № 1876;</p> <p>- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Северо-Курильского городского округа на 2018-2022 годы», утверждённая решением Собрания Северо-Курильского городского округа от 25.12.2017 № 5/38-6;</p> <p>- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 28.12.2017 № 1175;</p> <p>- муниципальная программа «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2017-2022 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 23.06.2017 № 1019;</p> <p>- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утверждённая постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612.</p>
Формальные основания для инициации	<p>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 № 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года».</p> <p>Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».</p> <p>Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённый протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10.</p> <p>Протокол заседания президиума Совета при Губернаторе Сахалинской области по приоритетным проектам и программам от 06.12.2017 № 1.</p>
Дополнительная информация	-

